



**Energie per la Città**

**ENERGIE PER LA CITTÀ S.R.L.**

Servizi energetici per la Pubblica Amministrazione

Sede legale: piazza del Popolo, 10 – 47521 Cesena

Sede operativa: via Aldini 50 – 47521 Cesena

Tel. 0547 356363 Fax. 0547 356904

direzione@pec.energieperlacittà.it

www.energieperlacittà.it

Prot. n.2025AI190

**OGGETTO:** dei lavori di sostituzione di rivelatori di fumo presso il deposito di Via Piave e di alcuni locali dell'archivio di Stato a servizio della Biblioteca Malatestiana - CIG B4A03F7C94

**OPERATORE ECONOMICO:** Elettronica Cortesi s.r.l. con sede in Via dei Mercanti n.1 – 47122 Forlì (FC)

**AFFIDAMENTO:** stipulato in data 17/12/2024 prot. n. 2024CT110 Importo: € 7.240,64 (IVA esclusa)

**DURATA:** la prestazione doveva concludersi entro il 31/12/2024

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ**

(ai sensi dell'art.116 del D. lgs n.36/2023)

Premesso che l'operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni dichiara di avere ottemperato a regola d'arte e con la massima diligenza secondo le norme vigenti in materia di sicurezza.

Il sottoscritto p.i. Evis Mingozi in veste di Direttore dei lavori di cui all'oggetto, sulla base delle prestazioni richieste ed eseguite

#### **A T T E S T A**

- di aver accertato che l'esecuzione della prestazione effettuata risponde alle prestazioni previste;
- che i prezzi applicati sono quelli offerti;
- che è stato liquidato all'operatore economico l'importo complessivo di € 7.240,64 (IVA esclusa);
- che l'operatore economico risulta essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali come attesta il documento unico di regolarità contributiva (durc) on line avente protocollo n. INAIL 50819384.

#### **C E R T I F I C A**

- che le prestazioni, oggetto di affidamento, sono state regolarmente eseguite nei tempi previsti;
- che sono state compilate e consegnate le documentazioni previste dall'affidamento a riprova della loro corretta esecuzione a regola dell'arte.

Durante l'esecuzione del contratto non risulta essersi verificato alcun infortunio e non sono state accertate irregolarità del DURC.

Data ..... 28/12/2025

Il direttore dei lavori



Visto il RUP

